

**Дорожная карта развития
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течении года реализации мероприятий)	Ответственный
1.	Приказ о создании Центра, разработка Положения	Приказ, Положение Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Май	Директор
2.	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Дизайн-проект	Май	Директор
2.	Согласование перечня оборудования Центра	Письмо в Департамент образования и науки Тюменской области	Май	Директор
3.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов		Май	
4.	Повышение квалификации тсотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика»,	Свидетельства о повышении квалификации	Апрель - июнь	Руководитель Центра, директор

	«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»			
5.	Наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования;	Налаженное оборудование	Июнь-август	Руководитель Центра, директор
6.	Проведение ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Ремонт помещений, оснащение мебелью.	Июнь-август	Директор
7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Акты о зачислении обучающихся	Сентябрь	Руководитель центра

8.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь	Директор Руководитель центра